

**Исполнение плана мероприятий направленные на улучшения качества питьевого водоснабжения по населенным пунктам в 2022г**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственное лицо	Примечание
<b>1 Организация контроля качества питьевых подземных вод</b>					
1.	Ведение производственного контроля согласно 1. производственной программе контроля качества питьевых вод.	В соответствии рабочей программы контроля качества п.в.	Собственные средства	Генеральный директор, начальник ПТО	Выполнено
1. 2.	Обеззараживание (промывка) объектов водоснабжения по мере поступления не 1.удовлетворительных 2. результатов анализа воды (обеззараживание производить по установленным требованиям)	На основании не удовлетворительных анализов воды	Собственные средства	Генеральный директор	Выполнено
1. 3.	Проведение наблюдения в течении двух летнего периода за содержанием жесткости в следующих населенных пунктах: д.Плотки Борковского с/с, д.Малые Борки Тербунского с/с, за 1. <b>содержанием марганца в с.Вт.Тербуны</b> по результатам наблюдений разработать дополнительные меры на улучшения качества подземных вод в 2023г.	2021-2022гг 1 кв. 2023г	Собственные средства	Генеральный директор, начальник ПТО	Выполнено
<b>2. Закольцовка сетей водоснабжения, замена водопроводной сети</b>					
2. 1.	Замена участка водопроводной сети 260м с.Марьино-Николаевка Кургано-Головинского с/с	2020г	Средства предприятия	Генеральный директор	Выполнено
2. 2.	Закольцовка сетей водоснабжения 200м с.Яковлево Вт.Тербунский с/с	2020г	Средства предприятия	Генеральный директор	Выполнено
2. 3.	Закольцовка сетей водоснабжения с.Урицкое ул.5-я Сотня с ул.6-я Сотня, вывод из 3. эксплуатации скважины ул.6-я Сотня. Ликвидации скважины ул.6 Сотня с.Урицкое	2020-2021гг	Средства предприятия	Генеральный директор	Выполнена закольцовка,скважина ул.6-я Сотня не выведена из эксплуатации,т.к.качество во данной артскважины соответствует нормам СанПиН.

2.4.	Замена участка водопроводной чети ул.Советская -1100м, пер.Советский -150м с.Вт.Тербуны Вт.Тербунский с/с	2020г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области, Начальник ПТО	Выполнено
2.5.	Замена участка водопроводной сети 700м с.Казинка ул.Центральная Казинского с/с	2021г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области, Начальник ПТО	Срок исполнения-2025гг
2.6.	Замена участка водопроводной сети 600м ул.Придорожная с.В.Поляна Висло-Полянского с/с	2021г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области, Начальник ПТО	Выполнено
2.7.	Замена водопроводной сети ул.Школьная д.Михайловка Казинского с/с	2021г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области, Начальник ПТО	Выполнено в 2022г.
2.8.	Закольцовка сети водоснабжения д.Становляновка с сетями водоснабжения ОЭЗ с.Тербуны Тербунского с/с протяженностью 1км	2024г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	2024г
2.9.	Закольцовка сети водоснабжения д.Плехановка с сетями водоснабжения ОЭЗ с.Тербуны Тербунского с/с (Строительство водозабора с с системой очистки воды)	2022г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	Выполнено
2.10.	Закольцовка сетей водоснабжения с.Б.Киреевка Кургано-Головинского с/с скважин 42203597 и 42203598, вывод из эксплуатации скважины 42203598.	2023г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	МУП «Тербунский водоканал» считает нецелесообразным закольцовывать данные водозаборы и выводит из эксплуатации скважину ГВК № 42203598
<b>3. Капитальный ремонт объектов водоснабжения</b>					
3.1.	Капитальный ремонт системы очистки воды д.Васильевка Тербунский с/с	2021г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области, Генеральный директор	Будет выведена из эксплуатации после запу Водозабора №3 3 с.Тербуны т.к. д.Васильевка закольцована с новым Водозаб на котором есть станция очистки воды.
3.2.	Капитальный ремонт системы очистки воды с.Вт.Тербуны с/с	2021г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой	2024г



				области. Генеральны й директор	
<b>4. Устройство системы очистки воды</b>					
4 1	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203642 с.Яковлево Вт.Тербунский с/с	2020г	Областной бюджет	Управле ние ЖКХ по Липецко й области. Генераль ный директор	Станция очистки воды есть
4 2	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203673 д.Юрасовка Висло- Полянского с/с	2021-2022гг	Областной бюджет	Управле ние ЖКХ по Липецко й области. Генераль ный директор	По мере финансирования субсидированных средств, заявка будет подана на 2030г
4 2	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203611 с.Казинка Казинского с/с	2021г	Областной бюджет	Управле ние ЖКХ по Липецко й области. Генераль ный директор	По мере финансирования субсидированных средств, заявка будет подана на 2026г
4 3	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203660 с.Березовка Березовского с/с	2021г	Областной бюджет	Управле ние ЖКХ по Липецко й области. Генераль ный директор	По мере финансирования субсидированных средств, заявка будет подана на 2027г
4 4	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203655 с.Б.Поляна Большеполянского с/с, закольцовка сетей водоснабжения 600м	2021г	Областной бюджет	Управлен ие ЖКХ по Липецкой области. Генеральн ый директор	Подана заявка на выделение субсидированн средств в Управление ЖКХ Липецкой облас 2024г
4 5	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203658 с.Малиновая Поляна Большеполянского с/с	2022г	Областной бюджет	Управлен ие ЖКХ по Липецкой области. Генеральн ый директор	По мере финансирования субсидированных средств, заявка будет подана на 2028г
4	Устройство системы	2022г	Областной	Управлен	По мере финансирования субсидированных

6.	очистки воды от содержания железа на скважине №42203687 с.Хутор-Березовка Тульский с/с		бюджет	ие ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	средств, заявка будет подана на 2029г
4.	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203 с.Бурдино Вт.Тербунский с/с	2022г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	Подана заявка на выделение субсидированных средств в Управление ЖКХ Липецкой области 2023г
4.	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203679 с.Новосильское Новосильского с/с	2022г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	По мере финансирования субсидированных средств, заявка будет подана на 2025г
4.	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203д.Петровское Солдатский с/с	2023г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области.	По мере финансирования субсидированных средств, заявка будет подана на 2026г
4.	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203645 с.В.Поляна Висло-Полянского с/с	2023г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	По мере финансирования субсидированных средств, заявка будет подана на 2025г
4.	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203582 (Зуевка) с.Солдатское Солдатского с/с	2023г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	По мере финансирования субсидированных средств
4.	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважинах №42203663 д.Воейково; д.Киреевка 42203669 Березовского с/с	2024г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	По мере финансирования субсидированных средств
4.	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине №42203689 с.Покровское Покровского с/с	2024г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	По мере финансирования субсидированных средств




				ый директор	
4.1.4.	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине с.М.Николаевка Курганоголовинского с/с	2024г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	По мере финансирования субсидированных средств
4.1.5.	Устройство системы очистки воды от содержания железа на скважине д.Вершина Новосильского с/с	2024г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	По мере финансирования субсидированных средств
5.	<b>Поисково-разведочные работы с последующим бурением скважин</b>				
5.1.	Поисково –разведочные работы по участкам в с.Дуброво Вислополянский с/с, д.Секирино, д.Шпейнарка Зареченского с/с, с.Озерки Озерский с/с; д.Островок Вт.Тербунский с/с (6 участкам).	2022-2024гг	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	Поисково –разведочные работы по участкам с.Дуброво Вислополянский с/с.
5.2.	1. Этап: Поисково-разведочные работы в районе с.Урицкое и д.Даниловка Урицкого с/с	2022-2023гг	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	Работы ведутся по бурению скважины с.Урицкое
	2.Этап: По результатам изучения качественного и количественного состава определить целесообразность бурения эксплуатационных скважин или строительства группового водозабора в с.Урицкое и д.Даниловка Урицкого с/с	2024гг			Работы ведутся по бурению скважины с.Урицкое
5.3.	1.Этап: Провести ежемесячные наблюдения за изменением содержания железа и бору в течении года в с.Никольское и д.Михайловка Казинского с/с.	2021г	Областной бюджет	Управление ЖКХ по Липецкой области. Генеральный директор	Выполняется
	2.Этап: По результатам определиться о целесообразности	2022г			МУП «Тербунский водоканал» считает нецелесообразным строительство группового водозабора

проведения поисково-разводочных работ для строительства группового водозабора или строительстве системы очистки воды				
--	--	--	--	--

Начальник ПТО

Главный инженер

Генеральный директор



Е.В.Дорохина

В.А.Чепурин

А.В.Герасимов